	(A)	Nom	Durée	Début	Fin	Pré	Noms des ressources		sept.	2025		О	ct. 202	25	nov. 2025						déc. 2025		
	9					Pie	Noms des ressources	25	01	08 1	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	01	08	15
1	V	PREPARATION	0,625 jours	29/08/2025 09:00	05/09/2025 11:00				_														
2	V	Analyser la demande	0,25 jours	29/08/2025 09:00	29/08/2025 11:00		YANN;JADE;MOHAMED;KHALID		,														
3	V	Faire la carte mentale du projet	0,125 jours	29/08/2025 11:00	29/08/2025 12:00	2	YANN;JADE;MOHAMED;KHALID) I	J														
4	V	Lister les tâches	0,25 jours	05/09/2025 09:00	05/09/2025 11:00	3	YANN;JADE;MOHAMED;KHALID	o	I														
5	V	CONCEPTION	1,125 jours	05/09/2025 11:00	26/09/2025 11:00				Ţ	,		▼											
6	V	Faire le diagramme de cas d'utilisation	0,25 jours	05/09/2025 11:00	12/09/2025 10:00	4	YANN;JADE;MOHAMED;KHALIE			J													
7	V	Définir le modèle relationnel	0,25 jours	12/09/2025 10:00	12/09/2025 12:00	6	YANN;JADE;MOHAMED;KHALID			_ 	J												
8	V	Faire le diagramme de classes POO	0,25 jours	19/09/2025 09:00	19/09/2025 11:00	7	YANN;JADE;MOHAMED;KHALID	o			Ъ												
9	V	Faire le diagramme des menus	0,125 jours	19/09/2025 11:00	20/09/2025 16:00	8	YANN;JADE;MOHAMED;KHALIE					J											
10	V	Rédaction rapport d'analyse	0,25 jours	26/09/2025 09:00	26/09/2025 11:00	9	YANN;JADE;MOHAMED;KHALID	D				T_{I}											
11		DEVELOPPEMENT	2 jours	26/09/2025 11:00	31/10/2025 12:00							T					•						
12		Couche interface terminal	0,5 jours	26/09/2025 11:00	03/10/2025 12:00	10	YANN;JADE;MOHAMED;KHALID					× ·	Ь,	L									
13		Couche Métier (Services)	0,5 jours	10/10/2025 09:00	17/10/2025 10:00	12	YANN;JADE;MOHAMED;KHALID	o l							l								
14		Couche DAO	0,5 jours	17/10/2025 10:00	24/10/2025 11:00	13	YANN;JADE;MOHAMED;KHALID	D								L							
15		Couche Infrastructure	0,5 jours	24/10/2025 11:00	31/10/2025 12:00	14	YANN;JADE;MOHAMED;KHALID																
16		TESTS	1 jour	07/11/2025 09:00	21/11/2025 11:00														_				
17		Unitaires	0,375 jours	07/11/2025 09:00	08/11/2025 09:00	15	YANN;JADE;MOHAMED;KHALIE	o															
18		Intégration	0,375 jours	14/11/2025 09:00	15/11/2025 09:00	17	YANN;JADE;MOHAMED;KHALIE											Ĭ					
19		End-to-End	0,25 jours	21/11/2025 09:00	21/11/2025 11:00	18	YANN;JADE;MOHAMED;KHALID	o															